



อบต. ใจดีหนองแก

การติดตาม และประเมินผลแผน

นำเสนอโดย

งานนโยบายและแผน

จัดทำโดย

พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศาสน์บัณฑิต

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบลโจดหนองแก/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลจอหอองแก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอแก่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอแกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลจอหอทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ

รวมถึงอำเภอพล และจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัดโดยส่งลูกปูนไปทดสอบการรับน้ำหนักแรงโดยวิศวกรและวัดความยาวถนนโดยสายวัดหรือล้อกลิ้งวัดถนน) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัด คือการเข้าร่วมงานของประชาชนความพึงพอใจและสืบสานประเพณีท้องถิ่น)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองครวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบรหการส่วนตำบลจําหนดองแก เป็นแผนการพัฒนา ท้องถิน ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคํการบรหการ ส่วนตำบลจําหนดองแก ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององคํการบรหการส่วนตำบลจําหนดองแก ซึ่ง แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดขอนแก่น อำเภอพล และแผนชุมชน ตำบล องคํการบรหการส่วนตำบลจําหนดองแก

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบรหการส่วนตำบลจําหนดองแก มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและการบํารุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ ปลอดภัย

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค

จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม

5) วิสัยทัศน์

“ เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วม พัฒนา ปัญหาเสพติดหมดไป ”

1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

1.2.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	6	363,680.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ, และอยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	2,650,300.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ และโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	30,000.00	-
พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	3	653,000.00	มีหนังสือแจ้งมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะอุดหนุนเทศบาลฯ ไม่ให้ อุดหนุนเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาแทน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	128,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
	รวม	22	3,824,980.00	

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	10	850,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ, และอยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา	11	2,290,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ และโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	30,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	2	554,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	320,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
	รวม	28	4,044,000.00	

1.2.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา และวัฒนธรรม	9	3,027,500.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1,170,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	4	286,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	740,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ระดับความพอใจของประชาชน
	เคหะและชุมชน ,อุตสาหกรรมและการโยธา	13	3,760,700.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	40,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	1	50,000.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	ไม่มีปัญหาในชุมชน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	2	420,000.-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		43	9,474,200.-		

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา และวัฒนธรรม	7	3,075,500.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	4	1,140,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สังคมสังเคราะห์	6	15,746,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน , รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	4	480,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ระดับความพอใจของประชาชน
	อุตสาหกรรมและการโยธา , เคหะและชุมชน	13	3,585,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	40,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	4	1,041,000.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	ไม่มีปัญหาในชุมชน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	1	10,000.-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		41	25,137,500.-		

1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน ปี 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มี คุณภาพ	การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	5 โรงเรียน	1,260,000.-	นักเรียนได้รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5 โรงเรียน	1,371,500.-	มีประสิทธิภาพในการเรียน การสอน	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
		จัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี	14 หมู่บ้าน	30,000.-	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละของเยาวชนมีความพึงพอใจ
		โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ประชาชน	120,000.-	ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
		จัดกิจกรรมร่วบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอนแก่น	พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.	30,000.-	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		อุดหนุนงานกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์	คณะกรรมการ 14 หมู่บ้าน	70,000.-	คณะกรรมการหมู่บ้านได้ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
		อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพล (กาชาด)	ปกครองอำเภอพล	20,000.-	บูรณาการร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
	สาธารณสุข	บริการหน่วยกู้ชีพตำบลจุดหนองแก	14 หมู่บ้าน	800,000.-	บริการผู้ป่วยฉุกเฉินถึงมือ แพทย์ได้ทันเวลา	ร้อยละของการสูญเสียชีวิตลดลง
		สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	14 หมู่บ้าน	50,000.-	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
		สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	14 หมู่บ้าน	10,000.-	สัตว์ในพื้นที่รับขอได้รับ การขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอด โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ขึ้น ทะเบียน
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	14 หมู่บ้าน	280,000.-	ประชาชนได้รับบริการ ทั่วถึง	ร้อยละของประชาชนได้รับ บริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มี คุณภาพ	สังคมสงเคราะห์	ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	บ้านผู้ด้อยโอกาส	60,000.-	บ้านผู้ด้อยโอกาสมีสภาพ ดีขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ด้อยโอกาส
		ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน	100,000.-	ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม สร้างความสมัครใจในชุมชน	ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้สูงอายุ
		อุดหนุน อบต.หนองแวงนางบัว	1 ครั้ง	16,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1 ครั้ง	180,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง	12,270,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1 ครั้ง	3,120,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองเรือ	ถนน คสล.	440,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองแวง	ถนน คสล.	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเตาเหล็ก	ถนน คสล.	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านประดู่	ถนน คสล.	370,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโจด หนองแก ม.1	ถนนดิน	164,000.-	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยาง แอสฟัลต์ติก ม.9 บ้านสว่าง	ถนน คสล.	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหัวสะพาน	ถนน คสล.	370,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ขยายถนน คสล. ม.14 บ้านหนองแกคำ	ถนน คสล.	46,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา , เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 บ้านศรีชมพู	ถนน คสล.	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านวังขอนพาด	ถนน คสล.	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านชัยพลศิลป์	ถนน คสล.	57,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ม.4 บ้านหนองหว่า	1 ครั้ง	100,000.-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครอบครัว	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	160,000.-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง	การลดลงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
		อุดหนุน ศอ.ปส.อำเภอพล	1 ครั้ง	40,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ
		อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	14 หมู่บ้าน	140,000.-	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	การเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านลดลง
		อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	14 หมู่บ้าน	140,000.-	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	การเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านลดลง

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง	40,000.-	พื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น	จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	บริหารจัดการขยะชุมชน	1 ครั้ง	20,000.-	ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	การลดลงของขยะในชุมชน
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.12 บ้านชัยพลศิลป์	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	343,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสีย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.1 บ้านโจดหนองแก	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	276,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสีย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.11 บ้านหนองสิม	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	402,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสีย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนภาษี	เผยแพร่ข้อมูลทางราชการ	20,000.-	ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน	ประชาชนทั่วไป	20,000.-	ประชาชนได้มีความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
รวม				25,137,500.-		


1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , 2564

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ				โครงการที่ได้ดำเนินการจริง			
	2563		2564		2563		2564	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	6	363,680.-	10	850,000.-	18	4,483,500.-	17	19,961,500.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	9	2,650,300.-	11	2,290,000.-	20	4,500,700.-	17	4,065,000.-
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	30,000.-	1	30,000.-	1	40,000.-	1	40,000.-
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	653,000.-	2	554,000.-	1	50,000.-	4	1,041,000.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	3	128,000.-	3	320,000.-	3	450,000.-	2	30,000.-
รวม	22	3,824,980.-	28	4,044,000.-	43	9,524,200.-	41	25,137,500.-

1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 64


บรรจุในแผนปี 64	ในข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
75	69	41	25,137,500.-	59.42	28	- เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 64 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการและโควิด 19 แพร่ระบาด - บางโครงการที่อยู่ในหมวดอุดหนุนจะไม่แสดงผลในระบบ

กราฟแสดงผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



- ในแผนปี 64 จำนวน 75 โครงการ
- ในข้อบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ
- ดำเนินการ จำนวน 41 โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ

แผนภูมิแสดงการติดตามแผนตามยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ ที่	แผนปี 64	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	27	17	10
2	29	17	12
3	2	1	1
4	6	4	2
5	5	2	2

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการปรากฏในแผนงานการศึกษา และพบว่าจำนวนโครงการ 7 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก

1) วิสัยทัศน์

“เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด” การเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2) ยุทธศาสตร์

เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและดำเนินการจริงในท้องถิ่น

3) เป้าประสงค์

- 1) การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค
- 2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกระบบการศึกษา ขยายช่องทางในการรับข้อมูล
- 3) ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง
- 4) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

4) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการเป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

5) ค่าเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายเป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไร ก็ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

6) กลยุทธ์

การพัฒนาคน/สังคมที่มีคุณภาพทุกช่วงวัย และทันต่อเหตุการณ์สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในปัจจุบัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งให้สะดวกให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์

8) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ</p> <p> การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน</p> <p>๒. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p> และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>๔. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ</p> <p>๕. บุคลากรมีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๖. มีการจัดการขยะ</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p> ประชาชน</p>	<p>๑. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความแม่นยำ</p> <p>๒. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม</p> <p>๓. ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีหลุมและฝุ่นละออง</p> <p> ทำให้การขนส่งออกสู่ตลาดล่าช้า</p> <p>๔. กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง</p> <p>๕. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๖. วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ มีอุปสรรคในการทำงาน</p> <p>๗. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของ อบต.</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่</p> <p>๒. ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า</p> <p>๔. รวมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน</p> <p>๕. มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา</p>	<p>๒. ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน</p> <p>๓. งบประมาณนี้การซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ</p> <p>๔. คนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕. ประชาชนขาดจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖. ประชาชนไม่สนใจออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ</p>

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, งานศาสนา วัฒนธรรมและสันตนาการ ,งานสาธารณสุข ,งานสังคมสงเคราะห์	กองการศึกษา สำนักปลัด	กรมส่งเสริมฯ	17	19,961,500.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน,อุตสาหกรรมและการโยธา,เคหะและชุมชน, รักษาความสงบภายใน	กองช่าง สำนักปลัด	กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย	17	4,065,000.-
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งานการเกษตร	สำนักปลัด	-	1	40,000.-
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด	-	4	1,041,000.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน,บริหารงานคลัง	สำนักปลัด กองคลัง	-	2	30,000.-
รวม				41	25,137,500.-

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	20	18	90
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	13	87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65		
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	10	9	90
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกในเขตจังหวัด	10	8	80
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	80
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4	80
	รวมคะแนน	100	89	89

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก .ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลเนื้อหาด้านพื้นฐานครบถ้วน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/ เพราะประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 มีเนื้อหากว้างมากเป็นแบบภาพรวมในการพัฒนาประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ของ อบต.โจดหนองแก ไม่กว้างเน้นเป็นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 75 โครงการ ในข้อบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้

1) โครงการที่ดำเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดำเนินการได้ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 25,137,500.- บาท

2) โครงการถ่ายโอนเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 4,900,000.- บาท

3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 812,000.- บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 **จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.42** จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 75 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 34 โครงการ

1.การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง

2. ความซ้ำซ้อนของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ำซ้อนและโครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงโครงการ และงบประมาณ จึงทำให้ยากในการติดตาม

5. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจริง ๆ

2. ในการกำหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ